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ABSTRAK 
 
Persediaan material atau bahan baku selalu terjadi pada pelaksanaan suatu proyek konstruksi. 
Memiliki persediaan material yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan berkurangnya benefit 
dari suatu perusahaan. Sebaliknya jika persediaan material mengalami kekurangan di 
dalam suatu tahap pelaksanaan proyek konstruksi maka kelancaran pelaksanaan akan 
terganggu sehingga berakibat waktu penyelesaian proyek bergeser dan menjadi tidak 
tepat waktu. Terlihat jelas bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan 
suatu persediaan material ternyata cukup besar dan sering hal ini luput dari perhatian 
pihak pelaksana proyek.  
 
Economic Order Quantity atau jumlah pemesanan yang ekonomis adalah model persediaan 
yang dapat membantu manajemen untuk mengambil keputusan tentang unit yang harus 
dipesan agar tidak terjadi investasi berlebihan yang ditanamkan dalam persediaan dan 
tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses 
produksi, kehilangan keuntungan (laba) dan lain-lain. Landasan manajemen untuk 
mencapai dua butir tujuan tersebut adalah meminimumkan biaya, dalam kaitannya dengan 
persediaan maka kriterianya adalah meminimumkan biaya persediaan (Total Cost of 
Inventory = TIC). 
 
Tempat penelitian dilakukan di wilayah Kota Manado dan waktu penelitian dimulai sekitar 
bulan Oktober tahun 2012, pada Proyek Pembangunan Perumahan Citra Land Manado Type 
Ascot yang berlokasi di Jl. Raya Winangun Kompleks Perumahan Citra Land Manado, dan 
dilaksanakan oleh PT. Karya Tinumbu Baru. 
 
Jumlah kebutuhan bahan jenis semen, pasir, dan kerikil untuk pembangunan 25 unit 
perumahan Citra Land tipe Ascot yakni 3818 zak semen, 835 m3 pasir, dan 65 m3 kerikil, 
dimana biaya persediaan material untuk semen yakni Rp. 1.520.206,94, untuk pasir yakni Rp. 
617.820,14, dan untuk kerikil yakni Rp. 190.090,38. Agar diperoleh hasil yang maksimal 
maka bentuk pemesanan untuk semen dilakukan sebanyak 4 tahapan dengan jumlah frekuensi 
pemesanan sebanyak 4 (empat) kali, untuk pasir dilakukan sebanyak 4 tahapan dengan 
frekuensi pemesanan sebanyak 6 (enam) kali, dan untuk kerikil dilakukan sebanyak 1 kali 
dengan frekuensi pemesanan. sebanyak 2 (dua) kali.  
 
Kata kunci: Economic Order Quantity, persediaan material, tahap pemesanan 
 
PENDAHULUAN 
 
Persediaan material atau bahan baku 
selalu terjadi pada pelaksanaan suatu proyek 
konstruksi. Persediaan material yang tidak 
terkontrol sering menjadi kendala dalam 
pelaksanaan suatu proyek konstruksi.  
Memiliki persediaan material yang terlalu 
berlebihan akan mengakibatkan berkurangnya 
benefit dari suatu perusahaan. Hal ini 
disebabkan karena terjadi peningkatan yang 
signifikan terhadap biaya penyimpanannya. 
Biaya ini tidak hanya mencakup biaya 
penyimpanan material (biaya sewa 
gudang), akan tetapi termasuk juga 
adanya resiko kerusakan, kehilangan dan 
lain sebagainya. 
Apabila persediaan material tersebut 
mengalami kerusakan sehingga tidak dapat 
dipergunakan (contohnya semen), maka 
kerugian perusahaan akan menjadi 
semakin besar dengan semakin tingginya 
tingkat persediaan material. Tingginya 
biaya penyimpanan serta investasi dalam 
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persediaan bahan baku, akan mengakibatkan 
berkurangnya dana untuk investasi dalam 
bidang yang lain begitupun sebaliknya. 
Berdasarkan uraian-uraian di atas 
maka terlihat dengan jelas bahwa biaya-
biaya yang dikeluarkan untuk mengada-
kan suatu persediaan material ternyata 
cukup besar dan sering hal ini luput dari 
perhatian pihak pelaksana proyek. 
Dari hal ini maka penulis mengambil 
judul: Penentuan Supply Material meng-
gunakan model Economic Order Quantity 
pada proyek konstruksi (Studi Kasus: 
Pembangunan Perumahan Citra Land tipe 
Ascot). 
 
Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menghitung jumlah kebutuhan barang, 
menghitung biaya persediaan material 
semen, pasir, kerikil, dan menetukan jumlah 
pemesanan dan frekuensi pemesanan 
sampai berakhirnya proyek perumahan 
Citra Land Tipe Ascot. 
 
Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat nilai 
tambah dalam merencanakan suatu penyesuai-
an biaya yang didasari pada real cost dari 
setiap proyek konstruksi sehingga bisa 
mencapai suatu hasil penelitian yang 
optimal sesuai dengan perencanaan yang 
ada. 
 
Batasan masalah  
Yang menjadi batasan masalah dalam 
penelitian ini yaitu, Bahan baku yang 
ditinjau ialah semen, kerikil dan pasir, 
Periode datangnya pesanan berada di dalam 
interval waktu yang tepat, Kapasitas tempat 
penyimpanan bahan baku. 
 
 
LANDASAN TEORI 
 
Konsep Dan Pemikiran Manajemen 
Dari sejumlah pemikiran manajemen 
modern, sedikitnya 3 (tiga) diantaranya yang 
berpengaruh besar dan berkaitan erat dengan 
konsep manajemen proyek. Ketiga 
pemikiran manajemen modern itu adalah 
manajemen klasik, pemikiran sistem dan 
pendekatan contingency. (Lock, 1983). 
Manajemen klasik menjelaskan tugas-
tugas manajemen berdasarkan fungsinya 
yaitu, merencanakan, mengorganisir, 
memimpin, dan mengendalikan. (Sompie, 
1991). Seringkali dimasukkan pula fungsi 
staffing kedalam manajemen klasik. 
Pemikiran sistem adalah pemikiran yang 
memandang segala sesuatu dari wawasan 
totalitas. Adapun pendekatan contingency 
atau situasional pada dasarnya berpendapat 
bahwa tidak ada satupun pendekatan 
manajemen terbaik yang dapat dipakai untuk 
mengelola setiap macam kegiatan. (Tarore, 
2001). 
 
Manajemen Klasik/ Fungsional 
Manajemen adalah proses merencana-
kan, mengorganisir, memimpin, dan 
mengendalikan kegiatan anggota serta 
sumberdaya yang lain untuk mencapai 
sasaran organisasi (perusahaan) yang telah 
ditentukan. Menurut Soeharto (1995),yang 
dimaksud dengan proses ialah mengerjakan 
sesuatu dengan pendekatan yang sistematis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Keterkaitan Berbagai Pemikiran pada 
Manajemen Proyek 
 
Manajemen Persediaan 
1) Over Stocking 
Suatu kondisi di mana jumlah barang 
yang disimpan terdapat dalam jumlah 
yang besar untuk memenuhi permintaan 
dalam jangka waktu lama. 
2) Under Stocking 
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Suatu kondisi persediaan barang dalam 
jumlah terbatas untuk memenuhi kebutuhan 
dalam jangka waktu yang pendek. (Ibrahim, 
2001). 
 
Model Economic Order Quantity (EOQ) 
Single Item 
Model EOQ Single Item adalah 
merupakan model persediaan yang 
hanya terdiri dari satu macam barang saja 
Nilai optimal yang akan dicapai oleh model 
ini adalah nilai Q yang akan memberikan 
biaya total persediaan minimum. 
Q
*
 dapat ditentukan melalui dua 
macam cara: 
1) Menentukan Q Optimal dari Fungsi 
Biaya Total 
2) Menentukan titik potong antara fungsi 
biaya penyimpanan total dengan fungsi 
biaya pemesanan total. (Ashworth, 
1994). 
 
Model Economic Order Quantity 
(EOQ) Multi Item 
Dua asumsi Model EOQ yaitu:  
1) Biaya pesan untuk masing-masing jenis 
persediaan adalah sama. 
2) Biaya penyimpanan yang dinyatakan 
dalam persentasi dari nilai rata-rata 
persediaan adalah sama. (Ashworth, 
1994). 
 
Model Economic Order Quantity 
(EOQ) Back Order 
Dalam model tidak banyak berbeda 
dengan model single item. Tujuan dari model 
ini adalah meminimumkan : 
1) Biaya pemesanan total (Ordering Cost) 
2) Biaya penyimpanan total (Holding 
Cost) 
3) Biaya kehabisan persediaan (Shortage 
Cost) (Ashworth, 1994). 
 
Model Economic Order Quantity (EOQ) 
Discount 
Potongan harga merupakan suatu 
kebijakan di mana harga beli per unitnya akan 
lebih murah dibandingkan dengan harga beli 
per unit rata-rata. Yang dihadapi oleh 
manajemen dalam masalah pembelian 
dengan potongan harga adalah menentu-
kan Q optimal sesuai dengan unit yang 
terkait dengan harga pembelian 
sedemikian rupa sehingga akan memberi-
kan Total Inventory Cost minimum. 
(Ashworth, 1994). 
 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Bagan Alur Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Bagan Alur Penelitian 
 
Tempat dan Waktu Penelitian 
Tempat dan waktu penelitian dilakukan 
di wilayah Kota Manado dan waktu 
penelitian dimulai sekitar bulan Oktober 
tahu 2012. 
1) Nama Proyek: Pembangunan 
Perumahan Citra Land Manado Type 
Ascot. 
2) Lokasi Proyek: Jl. Raya Winangun 
Kompleks Perumahan Citra Land 
Manado. 
3) Pemilik Proyek: PT. Karya Tinumbu 
Baru. 
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Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian dimulai dengan 
persiapan penelitian, dengan menentukan 
judul, melakukan studi kepustakaan atau 
studi literatur yang akan menjadi acuan 
dalam pengolahan data, membuat surat tugas 
ke proyek untuk pengambilan data sebagai 
proses pelaksanaan penelitian, melakukan 
pengamatan pada proyek, melakukan 
wawancara pada staf-staf proyek penelitian, 
melakukan pengamatan pada proyek, 
melakukan wawancara pada staf-staf proyek 
untuk mengetahui hal-hal apa saja yang 
dapat dijadikan data penelitian, dan dari 
hasil pengumpulan data-data yang ada atau 
hasil dari penelitian ini, akan dianalisis 
dengan metode-metode yang ada. 
 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
Untuk aplikasi maka data-data penye-
diaan bahan diambil pada Pembangunan 
Perumahan Citra Land Tipe Ascout 
sebanyak 25 unit. Hasil perhitungan 
kebutuhan bahan pada proyek pembangunan 
ini dapat dilihat pada bagian berikut. 
 
Analisis 
Pada bagian ini akan dilakukan perhi-
tungan kebutuhan bahan untuk 1 (satu) unit 
perumahan Citra Land tipe Ascot, dan 
selanjutnya dihitung keseluruhan total 
kebutuhan bahan untuk 25 (dua puluh lima) 
unit tinjauan. 
 
Rencana Anggaran dan Biaya 
 
 No Jenis Pekerjaan Volume Satuan
Harga 
Satuan
Jumlah
A Pekerjaan
1 Pembersihan Lapangan 100.000 m2 3,987 398,700
2 Galian Tanah Untuk Pondasi 22.356 m3 3,987 89,133
3 Timbun Kembali Bekas galian 5.589 m3 3,987 22,283
Sub Total 510,117
B Pekerjaan pasangan
1 Pekerjaan pondasi 1 pc : 4 ps 15.390 m3 333,068 5,125,917
2 Pekerjaan dinding 1pc : 4 ps 167.256 m2 51,140 8,553,472
3 Pekerjaan plesteran bagian dalam dan luar 334.512 m2 23,444 7,842,299
Sub Total 21,521,688
C Pekerjaan beton
1 Kolom beton 15 x 15 1.824 m3 2,352,328 4,289,705
2 Balok beton 12 x 15 0.840 m3 2,352,328 1,975,250
3 Sloff beton 12 x 15 0.540 m3 2,352,328 1,270,257
Sub Total 7,535,212
D Pekerjaan kayu
1 Kusen pintu jendela kayu bengkirai 0.275 m3 8,398,225 2,306,992
2 Daun pintu jendela 9.772 m2 407,880 3,985,967
3 Lisplang 19.980 m 49,860 996,203
4 Kuda-kuda kayu bengkirai 0.267 m3 7,622,340 2,033,640
5 Rangka atap 0.885 m3 7,498,590 6,634,752
6 Rangka langit-langit/plafon kayu bengkirai 35.000 m2 89,491 3,132,185
Sub Total 19,089,739  
E Pekerjaan Atap
1 Pasang genteng beton 34.749 m2 24,612 855,242
2 Talang air seng 12.100 m 109,475 1,324,648
Sub Total 2,179,890
F Pekerjaan langit-langit/plafon 35.000 m2 15,500 542,500
Sub Total 542,500
G Pekerjaan lantai
1 Urukan pasir di bawah lantai 4.973 m3 79,557 395,661
2 Pemasangan lantai keramik 30 x 30 45.500 m2 63,519 2,890,115
Sub Total 3,285,775
H Pekerjaan cat/melamin
1 Vernis kusen pintu, jendela dan ventilasi 11.862 m2 11,460 135,939
2 Daun pintu jendela 15.194 m2 11,460 174,128
3 Lisplang 39.960 m2 11,460 457,942
4 Dinding bagian dalam dan luar 334.512 m2 7,145 2,390,088
5 Plafon asbes 1 x 1 m 35.000 m2 7,145 250,075
Sub Total 3,408,171
I Pekerjaan kaca, engsel dan kunci
1 Pemasangan kaca 3.702 m2 79,048 292,636
2 Engsel 15.000 buah 12,306 184,590
3 Kunci 5.000 buah 62,790 313,950
Sub Total 791,176
J Pekerjaan mekanik/Plumbing
Mekanik/Plumbing
1 Instalasi air besi pipa pvc  1/2" 25.000 m 8,261 206,525
2 Instalasi air kotor pipa pvc 3" 10.000 m 42,729 427,290
3 Tangki air 1000 liter (fiber) 1.000 buah 1,280,400 1,280,400
4 Closet jongkok 1.000 buah 210,973 210,973
5 Keran air 3.000 buah 31,322 93,966
Sub Total 2,219,154
K Elektrikal
1 Pasang box KWH dan meter 1.000 unit 136,262 136,262
2 MCB 10 ampere + box 1.000 buah 50,888 50,888
3 Kabel NYA 2,5 sqmm "Supreme" 100.000 m 11,096 1,109,600
4 Pipa paralon 3" 25.000 m 22,948 573,700
Sub Total 1,870,450
62,953,872T O T A L  
 
Perhitungan Jumlah kebutuhan bahan untuk 
pemesanan. 
a. Pekerjaan Pondasi 1pc : 4ps 
Volume : 15,390 m3 
Untuk 1 m3  
Jumlah Semen : 2,72 zak 
Sub Total  : 41,86 zak 
Jumlah Pasir  : 0,544 m3 
Sub Total  : 8,37 m3 
b. Pekerjaan Dinding 1pc : 4ps 
Volume : 167,256 m2 
Untuk 1 m2  
Jumlah Semen : 0,166 zak 
Sub Total  : 27,76 zak 
Jumlah pasir  : 0,049 m3 
c. Pekerjaan Plesteran Bagian Dalam dan 
Luar 
Volume : 334,512 m2 
Untuk 1 m2 
Jumlah Semen : 0,156 zak 
Sub Total  : 52,2 zak 
Jumlah Pasir  : 0,023 m3 
Sub Total  : 7,7 m3 
d. Pekerjaan Kolom Beton 15x15 
Volume : 1,824 m3 
Untuk 1 m3  
Jumlah Semen : 6,8 zak 
Sub Total  : 12,4 zak 
Jumlah Pasir  : 0,54 m3 
Sub Total  : 0,98 m3 
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Jumlah Kerikil : 0,81 m3 
Sub Total   : 1,48 m3 
e. Pekerjaan Balok Beton 12x15 
Volume : 0,84 m3 
Untuk 1 m3  
Jumlah Semen : 6,8 zak 
Sub Total  : 5,71 zak 
Jumlah Pasir  : 0,54 m3 
Sub Total  : 0,45 m3 
Jumlah Kerikil : 0,81 m3 
Sub Total   : 0,68 m3 
f. Pekerjaan Sloof Beton 12x15 
Volume : 0,54 m3 
Untuk 1 m3  
Jumlah Semen : 6,8 zak 
Sub Total  : 3,67 zak 
Jumlah Pasir  : 0,54 m3 
Sub Total  : 0,29 m3 
Jumlah Kerikil : 0,81 m3 
Sub Total   : 0,44 m3 
g. Urugan Pasir Bawah Lantai 
Volume : 4,973 m3 
Untuk 1 m3  
Jumlah Pasir  : 1,1 m3 
Sub Total  : 5,47 m3 
h. Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 
Volume : 45,5 m2 
Untuk 1 m2  
Jumlah Semen : 0,2 zak 
Sub Total  : 9,1 zak 
Jumlah Pasir  : 0,042 m3 
Sub Total  : 1,91 m3 
  
Jadi total kebutuhan semen, pasir, dan 
kerikil untuk satu unit perumahan Citra 
Land tipe Ascot yakni sebagai berikut : 
Semen  : 152,7 zak 
 Pasir  : 33,37 m3 
 Kerikil  : 2,6 m3 
Kebutuhan bahan total untuk 25 (dua 
puluh lima) unit perumahan Citra Land tipe 
Ascot yakni sebagai berikut : 
Semen : 3818zak (dibulatkan) 
Pasir : 835m3 (dibulatkan) 
Kerikil : 65m3 (dibulatkan) 
 
Biaya Pemesanan Semen 
Biaya pemesanan ini hanya terdiri dari 
biaya telpon sebesar Rp.  50.000 dan biaya 
pemeriksaan barang sebesar Rp. 125.000, 
sehingga biaya pemesanan (S) = Rp. 50.000 
+ Rp. 125.000 = Rp. 175.000/pemesanan. 
 
Biaya Pemesanan Pasir 
Menurut data dari pihak kontraktor, 
biaya pemesanan ini hanya terdiri atas biaya 
telpon sebesar (S) = Rp. 50.000/pemesanan. 
Biaya Pemesanan Semen 
Menurut data dari pihak kontraktor, 
biaya pemesanan ini hanya terdiri dari biaya 
telpon sebesar (S) = Rp. 45.000/pemesanan. 
 
Menghitung Total Biaya Persediaan Semen, 
Pasir, dan Kerikil dengan Pendekatan Tabel 
1. Frekuensi pemesanan (N) 
2. Jumlah pemesanan, Q =
N
D
 
3. Total biaya pemesanan,  
= S x D / Q 
4. Total biaya penyimpanan,  
= {(Q – Qs)
2
 / (2Q) } x h 
5. Total biaya kehabisan persediaan, 
= { (Qs)
2
 / (2Q) } x Cs  
6. Total biaya persediaan (TIC). 
 
Optimal (Q
*
) untuk Semen, Pasir, dan 
Kerikil. 
Semen   Q
* 
 = 881,879 zak   882 zak 
Pasir      Q
* 
 = 135,22 m
3
 
Kerikil   Q
* 
 = 30,83 m
3 
 
Qmax untuk Semen, Pasir, dan Kerikil 
Semen  Qmax = 858,567 zak  
         859 zak  
Pasir   Qmax = 123,99 m
3
 
Kerikil  Qmax = 25,40 m
3 
 
Total Biaya Persediaan (TIC) 
Semen   TIC = Rp. 1.515.286,00 
Pasir  TIC  = Rp. 647.638 
Kerikil  TIC  = Rp. 189.771 
 
Daftar Kebutuhan Barang 
 
 
  
I II III IV
Semen (Zak) 0 45.53 12.4 45.53 103.46
Pasir (M3) 0 8.66 0.98 8.66 18.3
Kerikil (M3) 0 0 0 0 0
I II III IV
Semen (Zak) 12.4 52.33 92.36 61.43 218.52
Pasir (M3) 0.98 9.11 22.35 11.02 43.46
Kerikil (M3) 0 0.44 1.48 1.12 3.04
I II III IV
Semen (Zak) 92.36 15.9 79.96 15.9 204.12
Pasir (M3) 22.35 2.36 21.37 2.36 48.44
Kerikil (M3) 1.48 1.12 1.48 1.12 5.2
I II III IV
Semen (Zak) 79.96 9.1 0 0 89.06
Pasir (M3) 21.37 1.91 0 0 23.28
Kerikil (M3) 1.48 0.68 0 0 2.16
I II III IV
Semen (Zak) 45.53 12.4 0 0 57.93
Pasir (M3) 8.66 0.98 0 0 9.64
Kerikil (M3) 0 0 0 0 0
I II III IV
Semen (Zak) 6.8 79.6 9.1 0 95.5
Pasir (M3) 0.45 21.37 1.91 0 23.73
Kerikil (M3) 0.44 1.48 0.68 0 2.6
Bulan ke - 5
Total
Bulan ke - 6
Total
Bulan ke - 4
Total
Total
Bulan ke - 1
Bulan ke - 2
Total
Bulan ke - 3
Total
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PENUTUP 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan perhitungan yang telah 
dilakukan maka dapat dihasilkan beberapa 
kesimpulan, yakni sebagai berikut: 
1. Jumlah kebutuhan bahan jenis semen, 
pasir, dan kerikil untuk pembangunan 25 
unit perumahan Citra Land tipe Ascot 
yakni 3818 zak semen, 835 m3 pasir, dan 
65 m3 kerikil. 
2. Biaya persediaan material untuk semen 
yakni Rp. 1.520.206,94, untuk pasir 
yakni Rp. 617.820,14, dan untuk kerikil 
yakni Rp.  190.090,38. 
3. Bentuk pemesanan untuk semen 
dilakukan sebanyak 4 tahapan dengan 
jumlah frekuensi pemesanan sebanyak 4 
(empat) kali, untuk pasir dilakukan 
sebanyak 4 tahapan dengan frekuensi 
pemesanan sebanyak 6 (enam) kali, dan 
untuk kerikil dilakukan sebanyak 1 kali 
dengan frekuensi pemesanan sebanyak 2 
(dua) kali. 
 
Saran 
Berdasarkan penelitian ini maka 
diharapkan bisa dilakukan kajian-kajian 
yang lebih mendetail lagi dengan 
menambahkan penyesuaian biaya yang 
didasari pada real cost dari proyek 
konstruksi tersebut. Dengan melakukan 
tinjauan-tinjauan yang semakin terperinci 
maka hasil-hasil dari penelitian yang 
optimal bisa dicapai dengan memuaskan.
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Ashworth, A., 1994. Perencanaan Biaya Bangunan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 
Ibrahim, B., 2001. Rencana dan Estimate Real Cost, Bumi Aksara. 
Lock, D., 1983. Manajemen Proyek, Penerbit Erlangga. 
Soeharto, I., 1995. Manajemen Proyek - Dari Konseptual Sampai Operasional. 
Sompie, B., 1991. Manajemen Proyek, suatu Tindakan Umum,. 
Tarore, H., 2001. Analisis Sistem Rekayasa Konstruksi (ASREKO), Sam Ratulangi University 
Press, Manado. 
 
 
